

# Meetings of Joint Working Group and Project Steering Committee on India-Nepal cross-border railway links held in New Delhi (October 06-07, 2021 )

October 07, 2021

## ભારત-નેપાળ સરહદપારની રેલવે લિંક અંગે સંયુક્ત કારોબારી જૂથ અને પ્રોજેક્ટ સ્ટિયરિંગ કમિટિની બેઠક નવી દિલ્હીમાં મળી (ઓક્ટોબર 06-07, 2021 )

ઓક્ટોબર 07, 2021

ભારત અને નેપાળે 6-7 ઓક્ટોબર 2021 દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં 5મી સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથ (જેડબલ્યુજી) અને 7મી પ્રોજેક્ટ સ્ટિયરિંગ કમિટી (પીએસસી)ની બેઠકો યોજી હતી, જે ચાલુ સરહદ પારના રેલવે લિંક્સના અમલીકરણ અને રેલવે ક્ષેત્રે એકંદરે દ્વિપક્ષીય સહયોગની સમીક્ષા કરશે. ભારતના પક્ષે જેડબલ્યુજીનું નેતૃત્વ ડો. મનોજ સિંઘ, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (ટ્રાફિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન- ફ્રેઈટ), રેલવે મંત્રાલય દ્વારા અને પીએસસીનું નેતૃત્વ અનુરાગ ભુષણ, જોઈન્ટ સેક્રેટરી, ડીપીએ-III વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. બંને બેઠકો માટે નેપાળના પક્ષનું નેતૃત્વ કેશબ કુમાર શર્મા, જોઈન્ટ સેક્રેટરી, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

2. બંને પક્ષોએ જયનગર-કુર્થા સેક્શનમાં પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓ શરૂ કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (એસઓપી) અને રક્સૌલ અને કાઠમંડુ વચ્ચે પ્રસ્તાવિત બ્રોડગેજ રેલવે લાઈનના અંતિમ લોકેશન સર્વે (એફએલએસ) માટે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. એસઓપી નવા સેક્શનમાં પેસેન્જર ટ્રેનો ચલાવવાના તકનીકી પાસાઓ પૂરા પાડે છે અને નેપાળ સાથે આગામી ક્રોસ બોર્ડર રેલવે લિંક્સમાં રેલ સેવાઓની વહેલી શરૂઆત માટે માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ તરીકે કામ કરશે. પ્રસ્તાવિત રક્સૌલ-કાઠમંડુ બ્રોડગેજ રેલવે લાઈન ભારત અને નેપાળ વચ્ચે જોડાણને વધુ વેગ આપશે.

3. બંને પક્ષોએ ભારત સરકારની અનુદાન સહાયથી વિકસિત ભારત અને નેપાળ વચ્ચે જયનગર-બીજલપુરા-બર્ડાબાસ અને જોગબાની-બિરાટનગર બ્રોડગેજ રેલવે લાઈનોના ચાલી રહેલા કામો અંગે ચર્ચા કરી હતી. પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓના સંચાલન માટે જયનગર (ભારત)થી કુર્થા (નેપાળ) સુધીની રેલવે લાઈનના પૂર્ણ થયેલા 34 કિમી લાંબા વિભાગની તકનીકી તૈયારીઓની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. નેપાળે એ પણ જણાવ્યું હતું કે વહેલી કામગીરી કરવા માટે જરૂરી નિયમનકારી માળખું અમલમાં મુકવામાં આવશે. રેલવે લાઈનના કુર્થાથી બિલાજપુરા (17.25 કિમી) વિભાગ માટે, નેપાળ બાજુએ કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી સુવિધા પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી હતી. બંને પક્ષોએ 18.6 કિલોમીટર લાંબી જોગબાની-બિરાટનગર રેલ લિંક અને તેના વહેલા કાર્યરત થવા પર કામને ઝડપી બનાવવા માટે પણ સંમતિ દર્શાવી હતી.

4. રક્સૌલ-કાઠમંડુ બ્રોડગેજ રેલવે લિંક અને ફેઝ -2 રેલવે લિંક પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષો રેલવે ક્ષેત્રે તકનીકી સહયોગ વધારવા સહમત થયા હતા, જેમાં ક્ષમતા નિર્માણ, લોજિસ્ટિક સપોર્ટ અને નેપાળના રેલવે કર્મચારીઓની તાલીમનો સમાવેશ થાય છે.

નવી દિલ્હી

ઓક્ટોબર 07, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.